ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Региональный проект 

по созданию сервисной модели поддержки бизнес-стартов в муниципальных образованиях Орловской области 

«Про100Бизнес»
2019
г. Орел

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
	Наименование проекта


	Региональный проект по созданию сервисной модели поддержки бизнес-стартов в муниципальных образованиях Орловской области  «Про100Бизнес»


	Заказчик проекта
	Правительство Орловской области


	Место/сфера реализации 
	Орловская область


	Описание проекта

	Основания для инициации проекта

	Потребность в разработке сервисной системы поддержки бизнес-стартов и  навигации по бизнес-планированию, ориентированной на экономическое развитие муниципальных образований и занятость населения.  

	Цель (цели) проекта

	Формирование предпринимательских компетенций и создание условий для реализации предпринимательской инициативы на направлениях, представляющих высокую социально-экономическую значимость для муниципальных образований. 

	Задачи проекта

	Определение ключевых направлений социальной и экономической деятельности, требующих применения стимулирующих мер предпринимательской инициативы.

Формирование предпринимательских компетенций и запроса на предпринимательскую активность.

Создание «пакета» мер и мероприятий по юридической, финансовой, образовательной поддержке бизнес-стартов.

	Ожидаемые результаты 
проекта

	Создание к концу 2019 года не менее 100 новых субъектов предпринимательства, на деятельность которых сформирован социально-экономический запрос муниципальных образований.

	Срок реализации проекта


	Начало проекта (месяц/год)                           март      2019 года
Окончание проекта (месяц/год)                    декабрь 2019 года

	Оценка бюджета проекта           (руб.)

	Общий бюджет проекта и виды источников финансирования расходов проекта подлежат дополнительному уточнению в зависимости от выбора проектного решения

	Государственная поддержка проекта


	Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.
Финансовая и нефинансовая формы государственной поддержки субъектов (участников проекта) НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области», государственных и региональных программ и проектов

	Критерии успешности 
	

	По содержанию


	Открытие новых субъектов малого и среднего предпринимательства (ИП, ООО, ПК, КФХ)

Создание новых рабочих мест в Муниципальных образованиях за счет:                                                    

активной популяризации предпринимательства и стимулирования предпринимательской инициативы

упрощения выхода на рынок путем освоения видов деятельности и рыночных ниш, которые востребованы на конкретных территориях

организации «под ключ» регистрационных процедур бизнеса;

оказания мер государственной поддержки;

обучения персонала и консалтингового сопровождения бизнеса;

помощи в стартовом обустройстве

	По срокам
	Возможность исполнения проекта в сокращенные сроки (оперативность и гибкость реагирования на текущую повестку при высокой организационной маневренности) 

	По стоимости
	Рациональное перераспределение средств и максимальное использование действующих механизмов, форм и источников финансирования в условиях целевой концентрации ресурсов и оптимизации затрат. 
Возможное использование моделей партнерства и общественных проектов и программ предпринимательских союзов и ассоциаций.

	По качеству
	Высокое качество информационных материалов в СМИ и альтернативных источниках информации о проекте и мероприятиях проекта. 
Публикация материалов о мероприятии на внешних (нерегиональных) информационных ресурсах. Высокая частота позитивного цитирования материалов о мероприятии в СМИ и интернет-ресурсах (более 15 оригинальных источников)

	Риски реализации проекта 
	Независимые: инфляция, падение потребительского спроса, изменение конъюнктуры и усиление конкуренции  на внутренних и внешних рынках. 
Внутренние: недостаточная квалификация кадров, нехватка ресурсов, риск ошибочного выбора целевых сегментов рынка или их потребительской емкости.  Недостаточная эффективность управления муниципальными образованиями. Влияния негативных аспектов политической ситуации в регионе. Форс-мажорные сбои в обеспечении подготовки мероприятия. 


Ключевые участники проекта
	Роль в проекте
	ФИО, 

должность
	Выполняемые 

функции в проекте/ влияние на реализацию проекта
	Контактная 

информация 
(телефон, 
E-mail)

	Куратор проекта 


	Клычков Андрей Евгеньевич – Губернатор и Председатель Правительства Орловской области 
	Наблюдение за реализацией проекта. Организация межведомственного взаимодействия в случае необходимости стратегических изменений.
	(486)2 47-53-00

	Руководитель 

проекта


	Тарасов Вадим Александрович
заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам
	Общее руководство проекта, утверждение организационной схемы. Управление рисками и изменениями
	(486)2 59-83-59

tarasov@adm.orel.ru

	Заместитель 
руководителя проекта


	Антонцев Сергей 

Юрьевич -
член Правительства Орловской области - руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области
	Руководство текущим исполнением проекта. Мониторинг контрольных фаз проекта. Прогноз рисков.
	(486)2 59-82-22

ant@adm.orel.ru

	Администратор проекта

	Ивашина Марина 

Евгеньевна – заместитель руководитель Департамента эконо-мического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области
	Формирование пакета информации (базовая тема, информационное сопровождение и коммуникации, методическая поддержка, аналитика, проектирование, исполнение, оценка рисков) в зоне своей ответственности.

Группировка сводной информации по коммуникациям с муниципальными образованиями и по 

инфраструктурному сопровождению. Администрирование повестки проектных офисов.  Координация работы проектных команд. Формирование пакета информации по реализации дорожных карт.
	(486)2 59-83-05

ime@adm.orel.ru 


Проектные офисы (подпрограммы проекта)/раскрепление участия

	Подпрограммы проекта
	Сфера участия в проекте органов государственной исполнительной власти специальной компетенции и иных структур (по согласованию)

	1. 

Аналитическая диагностика предпринимательского потенциала территорий муниципальных образований
	Муниципальные образования Орловской области;

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности;

Департамент по проектам развития территорий Орловской области;

АО «Корпорация развития Орловской области»;

Управление труда и занятости населения;

УФНС по Орловской области (по согласованию)

	2. 

Проектирование направлений стимулирования предпринимательской активности и самозанятости
	Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности;

АО «Корпорация развития Орловской области»;

НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»;

Департамент по проектам развития территорий Орловской области;

Муниципальные образования Орловской области;

Управление труда и занятости населения;

Органы государственной исполнительной власти специальной компетенции

	3.  

Информационное и медийное сопровождение проекта

                   
	Управление пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации Губернатора и Правительства Орловской области;

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности;

Департамент по проектам развития территорий Орловской области;

Муниципальные образования Орловской области;

АО «Корпорация развития Орловской области»;

Управление труда и занятости населения;

НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области».

	4.

Создание сервисной системы поддержки и навигации бизнес-стартов
	НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»;

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

АО «Корпорация развития Орловской области»

	5.

Контроль за реализацией проекта
	Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности;

Департамент по проектам развития территорий Орловской области


Команда (исполнители) проекта
	Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области
	Ивашина Марина Евгеньевна - заместитель руководителя Департамента

	Департамент по проектам развития территорий Орловской области
	Карпов Андрей Геннадьевич – и.о.руководителя Департамента

	Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области
	Запольский Дмитрий Евгеньевич – заместитель руководителя Департамента

	Департамент промышленности и торговли Орловской области
	Новиков Анатолий Николаевич – начальник управления промышленности и торговли

	Департамент сельского хозяйства Орловской области
	Труфанова Екатерина Сергеевна – начальник управления целевых программ

	Департамент правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области
	Николаева Наталия Александровна - исполняющий обязанности руководителя 

	Управление труда и занятости населения
	Майоров Анатолий Александрович – начальник управления

	Управление пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
	Багринцев Вадим Валерьевич – начальник управления

	НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»
	Асякин Владимир Владимирович – руководитель 

	АО «Корпорация развития Орловской области»
	Илясов Алексей Геннадиевич - генеральный  директор

	Муниципальные образования 

Орловской области
	Заместители глав МО по экономике (по актуальному списку)


Эксперты и консультанты проекта

	Союз « Орловская ТПП»
	Ковалева Светлана Александровна – Президент

	Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское Качество»
	Куницына Татьяна Олеговна - Президент

	Региональное отделение ОПОРА России 
	Хахичев Руслан Николаевич  -Председатель

	Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
	Петрищев Руслан Анатольевич – 

Председатель


Страница проекта в сети Интернет

https://www.facebook.com/groups/362736847664203/
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Укрупненный план мероприятий («дорожная карта»)  проекта
	Контрольная точка
	Событие/достигнутый результат

	15.03.2019
	Разработаны Паспорт и Концепция проекта/ Организован проектный офис по инфраструктурному сопровождению проекта



	30.03.2019
	Проведен анализ инфраструктурных мер государственной финансовой и нефинансовой поддержки участников проекта/ Сформирован Стандарт готового конечного продукта проекта

	04/2019
	Презентация проекта на Инвестиционном совете (Проектном комитете) Орловской области/ Запуск проекта и утверждение дорожной карты проекта

	05/2019
	Организованы проектные офисы муниципальных образований/ Запуск проекта в МО, утверждение индивидуальных дорожных карт по МО

	06/2019
	Сформирован информационный и медийный план проекта/ Запуск медийных коммуникаций со СМИ и общественными предпринимательскими союзами и ассоциациями

	07/2019
	Проведена диагностика предпринимательского потенциала на территориях муниципальных образований/  Сформированы направления стимулирования предпринимательской активности и самозанятости по МО

	08/2019
	Запущены пилотные проекты в МО/ Собрана и обобщена информация по управлению рисками, качеством, временными ресурсами и изменениями проекта

	09/2019
	Сформирован график выездных модулей по обучению и консалтингу начинающих предпринимателей в МО/ Организовано взаимодействие с МО по адресному сопровождению участников проекта на территориях МО

	09/2019
	В МО отработаны модели тиражирования и масштабирования успешных практик пилотных проектов/ Открыта база данных резидентов проекта с целью последующего мониторинга

	10/2019 
	Подготовлена методика осуществления контроля за реализацией проекта и мониторинга деятельности резидентов проекта в постпроектный период/ Запуск региональной системы контроля проекта

	11/2019
	Проведен анализ соблюдения дорожных карт (общей и по МО) на предмет отклонений и причин отклонений от проекта/Подготовлен план изменений проекта в МО высокой степени риска исполнения проекта 

	12/2019
	Проект реализован по ключевым показателям/ Организована рабочая группа по обобщению результатов реализации проекта и его тиражирования

	02/2020
	Архивирование проекта
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